## Tabelskala: 1 - 5

- 1. Meget usandsynligt (<20%)
- 2. Usandsynligt (21-40%)
- 3. Mellem sandsynlighed (41-60%)
- 4. Sandsynligt (61-80%)
- 5. Meget sandsynligt (>80%)

Konsekvensskala: 1 - 10

1: Totalt uproblematisk10: Kritiske konsekvenser

Risikomoment	Sands ynligh ed	Konse kvens	Produk t	Præventive tiltag	Ansvarlig	Løsningsforslag	Ansvarlig
Sygdom	3	4	12	Den sygdomsramte forbliver hjemme og arbejder i det omfang han kan.	Scrum master og projektgru ppe	Resten af gruppen løfter arbejdsopgaven for den syge.	Scrum master og projektgrupp e
Fejlestimering af arbejdsopgaver	3	4	12	Gennemgå alle estimater, hvor hele gruppen godkender.	Scrum master og projektgru ppe.	Der er som udgangspunkt aftalt, at hvis et gruppemedlem har overskud, hjælper det medlem som er bagud.	Scrum master og projekt gru
En forlader gruppen	1	9	9	Gruppen har en indforstået aftale om at ønsker om udmelding sker på en professionel måde som er fordelagtig for resten af gruppen	Scrum master og projekt gru	Scrum master indkalder til møde og fordeler gruppemedlemmets opgaver til resten af gruppen.	Scrum master.
Git merge mix up	4	4	16	Merge sammen efter daily scrum	Scrum master og projektgru ppe	Spørg om hjælp fra gruppemedlemmer / hjælp fra en person som sidst har merget.	Scrum master og projektgrupp e.
Den enkelte forsømmer sin arbejdsopgave	2	5	10	Gennemgå gruppekontrakt.	Scrum master og projektgru ppe.	Projektgruppen har indgået aftaler om, hvad der skal ske, hvis den enkelte forsømmer sin arbejdsopgave.	Scrum master og projektgrupp e.
Ændring i krav	2	5	10	Samtaler / behovsafdækning/ testning med PO /	Scrum master	Projektgruppen tilpasser den eksisterende løsning	Scrum master

				kravstiller(e)		bedst muligt til PO.	
Misforståelse af arbejdsopgave	3	3	9	Diskussion af arbejdsopgaver, byg kollektiv forståelse samt et aktivitetsdiagram over user story.	Scrum master	Daily scrum	Scrum master og projektgrupp e.
Mangelfulde testninger	3	4	12	Test funktionalitet på daglig / ugentlig basis og med PO.	Projektgru ppe.	Møder med PO for at sikre at produktet lever op til deres forventninger.	Scrum master og projektgrupp e.
Computernedbrud	1	6	6	Pas på computeren, rengør den, hold den opladt, husk at slukke den en gang imellem. Husk at push!!	Projektgru ppe	Låne ny PC.	Projektgrupp e.
Deployed backend fejler	2	4	8	Hav en ansvarlig for for deployment og kontroller løbende backenden på Azure	Deployme nt ansvarlig	Redeployer backenden på Azure	Projecktgrup pen
Databasen bliver slettet	1	2	2	Opdatér løbende SQL-filen i backend-projektet så en databasen kan genoprettes med det samme	Projektgru ppen	Remake DB ud fra SQL rebuild fil	Projecktgrup pen
Azure går ned	1	10	10	Intet. Vente. Meditation og prayers	Projektgru ppen	Afvente til at Azure kommer op igen	Projecktgrup pen